

P7-21**읍면 보건지소에 한방과 신설 확대**

사업구분			추진부서	
입지구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
입기내	구례군	계속	보건의료원	지방보건9급 / 김정민 / 2007
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	장기	2022년	정상추진	해당없음
사업목표	7개 보건지소 한방과 설치 운영			

□ 사업개요

○ 목 적

- 지역주민의 고령화와 만성퇴행질환 위주의 질병구조로 인해 한의약 기술(침, 뜸, 추나, 한약 등)의 건강증진서비스 수요 증가
- 군민 건강증진과 예방보건사업 강화를 위하여 공중보건한의사를 활용한 다양한 한의약 건강증진 프로그램 제공으로 군민의 삶의 질 향상에 기여

○ 한방과(공공보건의료) 현황

(2018. 6. 기준)

구분		계	읍	분척	간전	토지	마산	광의	용방	산동	비고
한방과	계	5	1		1		1	1	1		
	지소	4			1		1	1	1		
	의료원	1	1								
공중보건의		5	1		1		1	1	1		

※ 민간의료기관 한방과 : 8개소(구례읍 7, 토지면 1)

○ 추진계획

- 한방과 설치 : 7개 읍면 보건지소
 - 설치완료 : 4개소(간전, 마산, 광의, 용방), 보건의료원 1
 - 미 설치 : 3개소(문척, 토지, 산동)
- 한방과 진료인력 : 16명 (공중보건한의사 8, 진료 보조 8)
 - 기 확보 : 10명(공중보건한의사 5, 진료 보조 5)
 - 추가소요 : 6명(공중보건한의사 3, 진료 보조 3)
- 중점 추진사항
 - 보건지소 한방과 확대 설치 : 3개소(산동, 토지, 문척)
 - 한방과 공중보건의 추가배치 : 3명 ✓
 - 한방과 진료보조 인력 확보 : 3명 ✓
 - 한방진료 장비 비치 : 핫백유니트 등

□ 연도별 계획(성과지표)

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년 이전	4개 보건지소(간전, 마산, 광의, 용방) 한방과 진료	57.1
2018년	산동보건지소 한방과 신규 설치	71.4
2019년	토지, 문척보건지소 한방과 신설 및 진료	100
2020년	7개 보건지소 한방과 진료	100
2021년	7개 보건지소 한방과 진료	100
2022년	7개 보건지소 한방과 진료	100
2022년 이후	-	-

□ 투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	30	-	5	10	5	5	5	-	17	-	6	11	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	30	-	5	10	5	5	5	-	17	-	6	11	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2018. 7. 산동보건지소 신규 설치
 - 보건의료원 한방과 폐지 → 산동보건지소 이동 설치
 - 산동보건지소 한방과 진료 개시 : 2018. 7. 30.
- 2018. 12. 한방과 장비 확충
 - 장 비 명 : 핫팩유니트(한방진료 세트)
 - 배치장소 : 5개 보건지소 한방과(간전, 마산, 광의, 용방, 산동)

□ 문제점 및 대책

- '19년 공중보건 의사 추가배정 받지 못할 경우 일부 보건지소 한방과 미설치
 - 인근 보건지소 한의사 주 1 ~ 2일 출장 진료
- 보건의료원 한방과 폐지에 따른 일부주민 민원발생 우려
 - 읍 소재 민간 한의원 이용 안내(7개 한의원)

○ 보건지소 한방과 추가 설치에 따른 진료보조 인력 충원

- 진료보조인력 기간제 근로자 3명 충원 : 총무과

〈 보건지소 한방과 운영 소요인력 현황 〉

(단위 : 명)

구 분		계	문척	간전	토지	마산	광의	용방	산동
진료과 (공중보 건 의사)	계	16	2	2	3	2	2	2	3
	의과	7	1	1	1	1	1	1	1
	치과	2			1				1
	한방과	7(중2)	1(중1)	1	1(중1)	1	1	1	1
보건지소 한방과		5		1		1	1	1	1
현원 (직원)	계	10	1	1	2	2	1	1	2
	담당	5	1	1	1	1			1
	담당자	5			1	1	1	1	1
현원 추가소요		6(중3)	1(중1)	1	1(중1)		1	1	1(중1)

* 현원 2019. 1. 2일 현재 기준

□ 향후 추진계획

○ 2019년 공중보건한의사 추가 배정 요청 : 2019. 4월

- 추가 배정시 : 토지, 문척 한방과 운영

- 미 배정시 : 인근 보건지소 한의사 주 1 ~ 2일 출장 진료

* 간전보건지소 한방과 → 문척보건지소

* 마산보건지소 한방과 → 토지보건지소

○ 토지, 문척보건지소 한방과 진료시설 설치 : 2019. 4월

- 진료분야 : 진료실, 한방진료 장비, 물품 구입

- 행정분야 : PC, 프린트기, 전화기 - 총무과 지원 협조

○ 보건지소 한방과 설치에 따른 진료보조인력 충원