

**P7-17****마산 냉천삼거리에 지리산 전통시장 조성**

사 업 구 분			추진부서	
임기구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기내	구례군	신규	지역경제과	행정9/박세연/780-2256
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	중기	2021년	일부추진	0%
사업목표	지역경제 활성화			

**□ 사업개요**

- 위 치 : 전남 구례군 마산면 화엄사로 12 일원
- 현 황 : 구 향토특산물전시판매장 : 토지6,704m<sup>2</sup> / 건물 693.54m<sup>2</sup>  
농지 3필지(생산녹지지역) : 5,028m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 2,000백만원
- 내 용 : 지리산 전통시장 조성 및 퓨전 음식점, 카페, 지역정보 센터 건립 등

**□ 연도별 계획(성과지표)**

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년	지리산전통시장조성 국비신청(특별교부세), 우수시장 벤치마킹 등 사업 방향 설정	3
2019년	예산확보, 참여희망자 모집 및 사업방향 논의, 기반시설 조성	20
2020년	기반시설조성, 먹거리 등 운영프로그램 개발 및 참여자 선정	60
2021년	지리산전통시장 개장	100
2022년		
2022년 이후		

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,000			1,000	600	400									
국비	1,000			500	300	200									
도비															
군비	1,000			500	300	200									
기타															

추진실적

- 중소기업벤처부 균특사업 신청(지리산 섬진강 마실장 조성사업) : '18.10.

문제점 및 대책

- 지리적 여건상 전통시장 위치로 적합하나, 신규조성 지원사업이 없어 국비지원(중소벤처기업부)을 받을 수 없음
- 지리산 전통시장 조성 사업비 국비(특별교부세) 신청
- 지리산 전통시장 조성과 연계하여 향토특산물판매장 청년몰 조성 (퓨전 음식점, 카페, 지역정보센터 등)
- 많은 시간이 소요되더라도 공론화하여 민간주도하에 참여희망자 모집, 사업방향 논의 등 운영 여건 조성

향후 추진 계획(또는 완료 시 추진성과)

- 민간주도의 지역농특산물 판매로 지역경제 활성화에 기여
- 지역문화·관광자원과 연계한 만남의 장소와 플랫폼 역할

## 현황 사진



## 위치도

